

WERK & TIJDSHEMA

Realisatie RegioTV Tiel Business Concept

fase	Periode 2020- 2022	Ingredienten	Levering	Upgraden
1	Research & Development	Analyse	Voor Mei 2022 Totaal concept	Concept Realisatie
2	Ontwerp Strategie ontwerpen	Micro Locals		Concepten Advertenties
	Marketing Modules ontwerpen	Promotie & Pr		
3	Website Platform Sub-sites Platform Digital Content	Modules	1- 8 weken 65 %	Concepten Plan van Aanpak
	Concepten & plannen Presentaties ontwerpen	Doelstellingen		Presentaties
4	CRM & RPA systeem ontwerpen	Plan van aanpak	8 - 10 weken 100 %	Realisatie Plan
		Realisatieplan	Testen & Gereed	Activiteiten
PROJECT REGIOTV TIEL KLAAR EIND APRIL				