



PROJEKT REALISATIE

1. Belangrijkste uitgangspunten
 - Acquisitie team informeren per provincie
 - Concept basis RegioTV Tiel partners
 - Alle RegioTV Tiel informatie & documentatie gereedmaken
 - RegioTV Tiel partnerpakket samenstellen
 - RegioTV Tiel sponsorpakket samenstellen

2. Acquisitie activiteiten
 - Betrokken adressenbestand uitwerken
 - Brief/mail naar "adressenbestand" genodigden/bedrijven
 - Informeren over het RegioTV Tiel project

3. Voorbereiding activiteiten RegioTV Tiel project
 - Start in Juni 2022
 - Introductie bij alle bedrijven in Rivierenland & Nederland
 - Verkoopprogramma acquireur
 - Product "RegioTV Tiel" informatie acquireur
 - Project informatie / documentatie
 - Verdienmodule acquireur

4. Realiseren & voorbereiden RegioTV Tiel acuisitieproject